

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
栃木県	益子町	益子地区	益子			①・②	→			③・④	→	→
			大羽			①・②	→			③・④	→	→
			生田目			①・②	→			③・④	→	→
			埴・星の宮			①・②	→			③・④	→	→
		田野地区	東田井			①・②	→			③・④	→	→
		七井地区	大沢・大平			①・②	→			③・④	→	→
			小宅			①・②	→			③・④	→	→

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続