

益子町
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ 学校数：0 校
- ・ 総学校数に占める割合：0%（全 7 校中 0 校）

※文部科学省「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（令和 5 年 11 月実施）を基に算出。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 7 年 9 月までにネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた当該課題の解決の方法と改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年 10 月から順次改善策の検討を開始し、令和 11 年 3 月までに対象校における改善策を完了させる。